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Abstract 

Repurposing the Closed Coalmines. Spatial Planning in Parkstad and the Former 
State Mine Emma, 1965-1997

After the closing of the Dutch coal mines in the former Eastern Mining region in 
the south-eastern tip of the Netherlands, mining landscapes were wiped clean and 
industrial relics were all but completely demolished. The radical efficiency of this 
transition has, in current day, induced a public feeling of remorse over the lost phy-
sical proof of the mining period. This article traces how economic and programma-
tic parameters have guided spatial decision-making during the clean-up operation, 
and how was dealt with the possibility of preservation of mining relics. The article 
primarily analyses spatial planning documents responding to the closure of the 
mines, drawing forward the discourse underlying the restructuring of the region. 
Secondly, it discusses conceptualization, negotiation and problem solving targeted 
at the obsoleted mining infrastructure. Focusing on the terrain of former State 
Mine Emma, an intricate case in the light of this prevailing planning discourse, is 
put centre stage. The inflexible interdependence between a fixed spatial program-
me and a financial model is pinpointed as the key factor underlying the protracted 
redevelopment trajectory. 

De voormalige Nederlandse Oostelijke Mijnstreek kwam na de aankondiging 
van de mijnsluitingen in een economische en maatschappelijke vrije val terecht. 
Daarop werd gereageerd met een indrukwekkende reeks plannen. Als gevolg hier-
van is de stedenbouwkundige grondslag van het gebied in de afgelopen 50 jaar vol-
ledig hervormd. Tot op de dag van vandaag wordt er gesleuteld aan het ruimtelijk 
DNA van de regio. Een van de opmerkelijke resultaten van dit proces was dat de 
steenkoolmijnen vrijwel volledig zijn ontmanteld. De meeste steenbergen werden 
omgevormd tot parkachtige landschappen en de mijnsporen werden lijnvormige 
plantsoenen. De Oostelijke Mijnstreek veranderde in Parkstad, een archipel van 
residentiële, commerciële en productieve eilanden in een zee van groen, verbon-
den door nieuwe weginfrastructuur.1 Er bestaat echter in de hedendaagse gemeen-

1	 De hedendaagse Parkstad omvat de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, 
Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. Deze samenstelling is in het verleden een aantal keer 
gewijzigd, maar de kern bleef altijd gevormd door de voormalige mijngemeenten van het Oostelijk 
Mijngebied. De naam werd bedacht door de sociaaldemocraat Thijs Wöltgens. Zie Maurice Hermans, 
De Antistad. Pionier van kleiner groeien (Rotterdam 2015) 130.
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schap een breed gedragen gevoel van verlies van het mijnerfgoed en een opvatting 
dat, in de woorden van David Lowenthal, het vroegere mijndistrict ‘de erfenis is 
ontnomen’ en ‘ontheemd en beroofd’ is achtergebleven.2 

Lowenthal heeft een direct verband gelegd tussen erfgoedwaardering en nega-
tieve maatschappelijke ontwikkelingen: ‘ontzetting over ingrijpende verandering 
wakkert de vraag naar erfgoed aan. Het vrijemarktmechanisme doet zaken die 
nu gemaakt of gebouwd worden snel verouderen; migratie ontwortelt miljoenen 
[mensen] uit hun vertrouwde achtergrond; technologie transformeert welgekende 
omgevingen met een stuitende snelheid’.3 In het geval van de Oostelijke Mijn-
streek wogen in de laatste decennia van de twintigste eeuw dergelijke sociocultu-
rele en sociaaleconomische ontwikkelingen op macroniveau extra zwaar door de 
ontmanteling van de industriële monocultuur, de secularisatie en het verlies van 
sociale status van de voormalige mijnwerkers.4 Nog steeds kampt de regio met 

2	 David Lowenthal, The Heritage Crusade and the Spoils of History (Cambridge 1998) 2: ‘Those deprived of a 
legacy are rootless and bereaved; those who seek to reject one are unnatural ingrates’.

3	  Ibidem, 6: ‘Dismay at massive change stokes demand for heritage. Market forces swiftly outdate most 
things now made or built; migration uproots millions from familiar locales; technology transforms 
familiar scenes at shocking speed’. 

4	 J.D.P. Kasper e.a., Na de mijnsluiting in Zuid-Limburg - 35 jaar herstructurering en reconversie 1965-2000 en een 
doorkijk naar 2010 (Maastricht 2013) 8, 22. De stopzetting van de mijnexploitatie maakte de regio meer 

In 1969 werd een begin gemaakt met de sloop van de gebouwen van Staatsmijn Emma. RHCL, fotocollectie Staatsmijnen/DSM.
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bevolkingskrimp, die samenhangt met ontgroening, vergrijzing en beperkingen 
van de economische slagkracht.

De interesse voor het uitgewiste mijnverleden en het gevoel van gemis en 
verlies worden versterkt door de sterke ruimtelijke contrasten met naburige land-
streken waar steenkool werd gedolven. Door de mensen die het nog hebben mee-
gemaakt wordt gezegd: ‘daar kunnen we het tenminste nog een keer zien’.5 Ten oos-
ten van Parkstad, in Duitsland, zijn de sporen van de mijnbouw zichtbaar gebleven 
als structurerende elementen in het landschap – de mijnsteenbergen in de regio 
Aken zijn monumentale landmarks die ook te zien zijn van hoger gelegen punten 
in Parkstad. Nog wat verder weg, in het Ruhrgebied, werden mijnen en hoogovens 
bestemd tot onderdelen van een regionaal landschapspark, het Emscher Park, het 
resultaat van de Internationale Bauaustellung (IBA) die daar liep van 1989 tot 1999. 
Ten oosten, in Vlaanderen, is na de laatste mijnsluiting in 1992 eveneens een meer 
behoedzame reconversie tot stand gebracht. Mijnrelicten werden beschermde mo-
numenten en spelen een sleutelrol in de herprofilering van de Belgische provincie 
Limburg als gevolg van de voortschrijdende de-industrialisatie.6 Naar het zuiden, 
in Wallonië, werden de mijnsluitingen sinds 1975 gevolgd door overheidsiniti-
atieven ter bewaring en tentoonstelling van het plaatselijke industriële erfgoed. 
De mijn van Blegny, ruwweg maar 40 kilometer verwijderd van de Nederlandse 
Oostelijke Mijnstreek, werd in 2012 erkend als UNESCO-werelderfgoed, samen 
met drie andere koolmijnen in Wallonië. 

Hedendaagse evenementen in Parkstad stellen zich tot doel om ruimtelijk in 
het reine te komen met dit gevoel van verlies. IBA Parkstad, de eerste volwaardige 
Internationale Bauausstellung buiten Duitsland, ambieert het stadsgewest te revi-
taliseren in het licht van de hedendaagse problematiek. De curator, architect en 
stedenbouwkundige Jo Coenen, expliciteert het belang van de regionale mijn-
geschiedenis voor de ruimtelijke ordening: ‘De mijnbouwperiode was – achteraf 
oordelend – goed voor de expressie. Het was en is nog steeds een Fundgrube voor 
kunstenaars en ontwerpers én de tot de verbeelding sprekende expressie speelt 
een belangrijke rol bij de zoektocht naar de nieuwe architectonisch-stedenbouw-
kundige inrichting en herkenbaarheid van Parkstad’.7 In 2015 werd het Jaar van de 

vatbaar voor de negatieve impact van de gevolgen van de economische crisis in de jaren 1970 en 1980. 
5	 Interview met Theo Oberndorff, coördinator cultureel erfgoed, Huis voor de Kunsten Limburg, 14 

december 2016, Maastricht.
6	 Denk hierbij aan projecten als cultuur- en onderwijscentrum C-mine (de voormalige mijn van Win-

terslag) en Science Park Thor (de voormalige mijn van Waterschei) in Genk, of de vestiging van Green-
ville, een koepelorganisatie voor bedrijven op het vlak van schone en duurzame technologie, in de 
mijngebouwen van Houthalen. 

7	 Jo Coenen, ‘Een Cruciaal Moment’, in: Jo Coenen e.a. ed., Handboek IBA Parkstad Limburg Zomer 2015 
(Heerlen 2015) 10. 
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Mijnen uitgeroepen als een cultureel platform rondom het 50-jarige jubileum van 
de aankondiging van minister Den Uyl om de mijnindustrie te gaan afbouwen en 
uiteindelijk volledig te sluiten. Het Maastrichtse ontwerpbureau Maurer United 
wekte verloren mijnrelicten weer even tot leven, met schaalmodellen van de mo-
numentale Van Iterson koeltoren ter plaatse van het voormalige Emma-terrein en 
naar de hemel gerichte lichtprojecties op de plaats waar de schoorstenen Lange Jan 
en Lange Lies hebben gestaan.8 

Deze teneur contrasteert sterk met het discours dat de sanering van de mijnen 
bepaalde. De sanering stond in verband met overkoepelend beleid van de rijks-
overheid, waarin binnen de grenzen van het (financieel) haalbare gezocht werd 
naar een duurzame herstructurering van de provincie Limburg en van de Mijn-
streken in het bijzonder. De exploitatie van de grondstoffen onder het landschap 
had, zo argumenteerde A. Peters, tot een chaotische en gefragmenteerde steden-
bouw geleid, waarna geleidelijk het landschap zélf werd herontdekt als dragende 
structuur voor ruimtelijke ordening.9 De economische en sociaal-maatschappelij-

8	 Maurer United, The Future is Mine (2015). http://www.maurerunited.com (geraadpleegd 5 juli 2017).
9	 A. Peters, ‘Gaat na de steenkool heel Zuid-Limburg op de schop?’, in: J. Soeters, H. Spoormans en R. 

Welten (eds), Het Nieuwe Limburg. Herstructurering en Ontwikkeling (Schiedam 1990) 191. Zie ook Advies-

Luchtopname van het enorme bedrijfsterrein van Staatsmijn Emma, 1919. RHCL, fotocollectie Staatsmijnen/DSM.
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ke problematiek vormde echter een leidend motief tijdens de herstructurering.10 
In de context van deze herstructurering, die ten grondslag lag aan de ruimtelijke 
concept- en planvorming, bleven enkele vragen nog onderbelicht. Ten eerste, hoe 
verhielden economische belangen zich precies ten opzichte van de ruimtelijke 
besluitvorming en stedenbouwkundige intenties? En welke consequenties had-
den deze verhoudingen op de conceptualisering van ruimtelijke ontwerpen met 
betrekking tot de mijnterreinen? 

In wat volgt wordt een analyse gemaakt van de ruimtelijke plannen en het on-
derliggende discours van de saneringsoperatie, met inbegrip van projecten die pas 
in de nasleep hiervan tot uitvoering kwamen. Analyse van plandocumenten uit 
de collectie van het SHCL bood initiële antwoorden op deze vragen. In aanvulling 
hierop werden semigestructureerde interviews afgenomen met experts betrokken 
bij de planologische en stedenbouwkundige ontwikkeling van het stadsgewest. 
Als casestudy behandelt deze bijdrage de planvorming voor de voormalige Staats-
mijn Emma op basis van archieven van het Samenwerkingsverband Sanering 
Oostelijke Mijnstreek en van de gemeente Brunssum. Ter duiding van de context 
wordt hierbij ook ingegaan op de ontwikkeling van het industriële netwerk waar-
van deze mijn deel uitmaakte, met name het mijnspoor, de Staatsmijn Hendrik en 
de gecombineerde steenstort op de Brunssumerheide. 

Structurele problemen in de voormalige Oostelijke Mijnstreek

De ruimtelijke ontwikkelingen waren een reactie op een aantal structurele en per-
sistente regionale problemen. Het herstructureringsbeleid dat door de Rijksover-
heid werd aangestuurd liep tussen 1965 en 1990 en viel grotendeels samen met de 
ruimtelijke planvorming die hier besproken wordt. Dit beleid reageerde op het ge-
stage verlies aan werkgelegenheid in Zuid-Limburg tussen het hoogtepunt van te-
werkstelling in de mijnindustrie in 1958 tot het midden van de jaren 1980, waarna 
de werkgelegenheid geleidelijk omhoog kroop om pas weer in 1996 het niveau van 
1965 te bereiken.11 De werkgelegenheid veranderde ook sterk van karakter, met 
een veel groter aandeel van commerciële en niet-commerciële dienstverlening. 
De kolenproductie en het transport hadden een zwaar stempel op de regio gedrukt 
en lieten een infrastructureel systeem achter dat niet in overeenstemming was 

bureau Arnhem NV, Voorstudie recreatiebasisplan oostelijk Zuid-Limburg (Arnhem 1971).
10	 Kasper e.a., Na de mijnsluiting in Zuid-Limburg.
11	 Tijdens het dieptepunt in 1984 keek Zuid-Limburg aan tegen een werkloosheid van 21 procent. 

Kasper e.a., Na de mijnsluiting in Zuid-Limburg, 21. 
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met de behoeften van het postindustriële tijdperk. De kolen werden afgevoerd via 
de mijnspoorlijnen en de mijnwerkers woonden in de buurt, of kwamen in ploe-
gendienst verdeeld over de dag met georganiseerd groepsvervoer naar hun werk-
plaats.12 De weginfrastructuur was het erfstuk van het industriële kolentijdperk en 
niet toegerust op de toenemende verkeersstromen, die nu meer diverse bestem-
mingen kregen en ook meer en meer op individueel (auto)transport berustten. De 
saneringsoperatie liep parallel aan de planvorming van een nieuw infrastructuur-
netwerk, dat tot op de dag van vandaag nog in de uitvoeringsfase is.13

Ook het wonen was een invloedrijke ruimtelijke dimensie in relatie tot de 
planvorming op de mijnterreinen. De Nederlandse planologische traditie berust 
mede op voorspellende modellen voor de bevolkingsgroei. Deze modellen werden 
ook in de planvorming betrokken om zicht te krijgen op de woningbouwopgave. 
Opeenvolgende documenten tonen echter aan dat het planologisch apparaat 
moeite had op basis van dit instrumentarium de juiste strategieën te vinden om 
de optredende bevolkingsdaling na 1965 het hoofd te bieden. Het Streekplan van 
1962 gaf nog een bevolkingsaantal van ruim 240.000 inwoners (per 1959) aan, 
maar vanaf 1967 kende de Oostelijke Mijnstreek een absolute achteruitgang van 
de bevolking.14 Het structuurplan van 1974 voorzag desalniettemin in groei naar 
een eindcapaciteit van 250.000 bewoners, maar tegen 1981 lag het werkelijk aantal 
op 211.000.15 Tot op heden vormt de demografische krimp een belangrijk thema in 
Parkstad. De krimp hang samen met vergrijzing, ontgroening, beperkte economi-
sche opportuniteiten en een hardnekkig maatschappelijk pessimisme.16

Herontwikkeling afmeten aan financiële opties: de koers van 
de saneringsoperatie

De saneringsoperatie betrof elf mijnzetels in de Oostelijke Mijnstreek die bij elkaar 
zo’n 762 hectare besloegen.17 De uitvoering van de saneringsoperatie begon in 

12	 Stadsgewest Oostelijk Mijngebied, Structuurplan Stadsgewest Oostelijk Mijngebied (Heerlen 1974).
13	 Ingenieurs- en Architectenbureau Van Hasselt en De Koning en Adviesgroep Partners BV, Verkeers-

structuurplan Stadsgewest Oostelijk Mijngebied (Nijmegen en Maastricht 1975).
14	 Ministerie van Economische Zaken en Provincie Limburg, Concept Perspectievennota Zuid-Limburg  

(Den Haag en Maastricht 1976) 21.
15	 Adviesgroep Partners BV, Actualisering Structuurplan Stadsgewest Oostelijk Mijngebied. Nota eerste synthese 

(Maastricht 1981).
16	 Hermans, De Antistad; Koen Elzerman en Marco Bontje, ‘Urban Shrinkage in Parkstad Limburg’, Euro-

pean Planning Studies 23 (2011) 87-103.
17	 Will Houben, Een Nieuw Begin. De sanering en reconstructie van de voormalige mijnterreinen in het Oostelijk 

Mijngebied (Heerlen 1982) 3. 
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1977 met het terrein Beerenbosch, maar in het voorafgaande decennium waren al 
richtlijnen en doelstellingen opgesteld met betrekking tot de na te streven ruim-
telijke ontwikkeling.18 Toen in december 1965 de geleidelijke inkrimping van de 
steenkoolproductie werd aangekondigd door minister Den Uyl, bleef een ruimte-
lijk antwoord beperkt tot de ontwikkeling van aanvullende industrieterreinen ter 
diversificatie van de werkgelegenheid in Limburg. Dit beleid werd nog eens bijge-
steld in 1969, toen de volledige sluiting van de Nederlandse mijnen werd aangekon-
digd, een proces dat in december 1974 werd voltooid. De mijnindustrie had in 1964 
nog 46.065 banen opgeleverd, nog afgezien van ondersteunende en toeleveringsbe-
drijven.19 In 1962 had het Streekplan voor de Oostelijke Mijnstreek nog een eigen 
zonering aan de mijnindustrie toegekend, als bescherming tegen concurrentie met 
andere bedrijfstakken.20 Het streekplan erkende de eigenheid van de mijnindustrie: 
‘De mijnzetels met hun schachten en steenbergen vormen thans in het landschap 
sterk sprekende elementen’.21 Tegelijk werd gewezen op de negatieve ruimtelijke 
werking van de uitgestrekte mijnindustrie. De mijnterreinen vormden 

belangrijke barrières tussen de woongebieden onderling en de woon- en re-
creatiegebieden. De vooral na de laatste wereldoorlog zeer sterk uitgegroeide 
steenbergen nemen steeds meer grond in beslag. […] De spoorverbindingen 
welke ten behoeve van de afvoer van kolen werden aangelegd vormen even zo 
vele scheidingen in het landschap.22 

De bekendmaking van de volledige stopzetting van koolmijnexploitatie gaf 
aanleiding tot planvorming om de ruimtelijke versnippering planologisch het 
hoofd te bieden. In 1970 werd door het Stadsgewest Oostelijke Mijnstreek een 
structuurplan opgesteld (vastgesteld in 1974). Sinds de vaststelling van het 
vorige streekplan in 1962 was de context ingrijpend veranderd. Het planningsap-
paraat kon moeilijk vat krijgen op de signalen van een krimpende bevolking in 
het stadsgewest sinds het einde van de jaren 1960. Dat was een fenomeen dat de 
gangbare groeimodellen van de Nederlandse planologie ontglipte. De toenemende 
arbeidspendel naar andere streken in binnen- en buitenland was een andere reden 
tot zorg. Het Structuurplan 1974 was erop gericht om de neerwaartse trend zo 

18	 Kick Schröder, e.a., Het nieuwe aanzien van de oude mijnstreek (Heerlen 1989) 32. 
19	 J.M. Den Uyl en J. A. Bakker, Nota inzake de mijnindustrie en de industriële herstructurering van Zuid-Limburg 

(Den Haag 1965) 6.
20	 Streekplan De Oostelijke Mijnstreek. Vastgesteld bij besluit van de Provinciale Staten van Limburg van 8 januari 

1962 (Maastricht 1962) 49.
21	 Ibidem, 21.
22	 Ibidem, 40.
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Kaart bij het Structuurplan Oostelijk Mijngebied van 1974. Woningbouw en bedrijvigheid drijven als rode en paarse 

'eilandjes' in een zee van groen, de nieuwe onderlegger voor ruimtelijke conceptvorming.
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spoedig mogelijk om te buigen door structurele problemen aan te pakken. Zo was 
de woningvoorraad ernstig verouderd. Een deel van de krimp van de stadsregio 
was toe te schrijven aan de stadsvlucht die velen maakten om in landelijk gebied te 
gaan wonen, de zogenaamde suburbanisatie. Dit bedreigde het gekoesterde Zuid-
Limburgse heuvellandschap met versplintering. 

Op deze problematiek werd gereageerd met een nieuw ruimtelijk concept 
op basis van de conclusie ‘dat een stagnerende ontwikkeling op demografisch en 
economisch terrein uiteindelijk ook de planologische doelstelling van het schep-
pen van een aantrekkelijk leefklimaat zou doorkruisen en daarmee het gebied in 
een vicieuze cirkelgang brengen’.23 Een nieuw stedelijke imago zou de regio uit de 
zwarte mijnperiode naar een nieuwe groene toekomst kunnen leiden. Dit streven 
werd later samengevat met de leus ‘van zwart naar groen’.24 

Het Structuurplan 1974 is geschreven als een ‘beëindigingsplan’, bedoeld om 
in de gefragmenteerde regio tot een leesbare ordening van de stedelijke ruimte 
te komen: ‘Het standpunt is echter ingenomen dat – nu het Oostelijk Mijngebied 
begint aan een nieuwe toekomst, die in vele opzichten tevens als een “laatste kans” 
moet worden aangeduid – het ruimtelijk beleid al die reserveringen veilig zou 
moeten stellen, die in de toekomst nodig zullen zijn voor een welvarend, harmo-
nisch gestructureerd stadsgewest’.25 Het plan voorzag in een aanbod waarnaar de 
stad ontvluchtende woonconsumenten op zoek waren: diverse, groene woonom-
gevingen, maar dan in het verstedelijkte gebied en niet daarbuiten. 

Woningbouw als drager van de operatie

Over de vraag hoe te werk te gaan op de voormalige mijnterreinen in het licht 
van de planologische speerpunten werd in 1974 in opdracht van Gedeputeerde 
Staten een rapport opgesteld door een plaatselijke civiele ingenieur, A.L.G. (Louis) 
Hoefnagels.26 Hierin inventariseerde hij de mijnterreinen en formuleerde hij een 
advies over de transformatie daarvan naar andere bestemmingen. Het rapport 
bevatte ook een analyse van de kosten. Over de restwaarde van de terreinen werd 
onomwonden gesteld: ‘Nu de mijnen bijna alle zijn stilgelegd, straalt er van de 
mijnterreinen waarop de accommodaties soms al geheel of gedeeltelijk gesloopt 
zijn, een negatieve invloed uit op de omgeving, zowel voor wat betreft het leefkli-

23	 Stadsgewest Oostelijke Mijnstreek, Concept Toelichting bij het Structuurplan Oostelijk Mijngebied, concept-
versie (Heerlen 1970) 42.

24	 Ibidem, 44.
25	 Ibidem, 41-42.
26	 A.L.G. Hoefnagels, Studie Mijnterreinen (Heerlen 1974).
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maat als ook het werkklimaat’.27 In het rapport werden ook terreinen opgenomen 
die verbonden waren met de mijnindustrie, zoals de mijnsporen en slikvijvers. 
Herontwikkeling moest in dienst staan van het reguliere stedelijke systeem. 

Hoefnagels stipte aan dat er hoge kosten met de sanering gemoeid zouden zijn 
en dat de inkomsten uit exploitatie de kosten van de operatie niet volledig zouden 
kunnen dekken. Deze exploitatie bestond voor het merendeel uit de verkoop van 
gronden voor woningbouw en industriële doeleinden door de gemeenten, die de 
nieuwe eigenaars zouden worden van de mijnterreinen. De exploitatie ten behoeve 
van woningvoorziening werd door Hoefnagels, met het oog op betaalbaarheid, inge-
schat op basis van de aangenomen stichtingskosten van fl. 62.000 per woning, waar-
van fl. 10.000 voor de aanschaf van de bouwgrond. Hij ging daarbij uit van gemeen-
telijke garantie op de woonlening van de consument.28 Om het gat in de begroting 
– in het rapport geschat op fl. 60.000.000 – te dichten zou het nodig zijn om subsidies 
te verwerven en deze met hoge efficiëntie aan te wenden onder toezicht van ‘een 
semi-overheidsorganisatie die heel de sanering en de realisering van de nieuwe mo-
gelijkheden verzorgt. Van deze organisatie dient het grootste deel van het bestuur 
in handen te zijn van de overheid. […] De directie en het werkapparaat dienen uit het 
bedrijfsleven te komen om zo practisch mogelijk te kunnen werken’.29

Op basis van dit rapport besloot staatsecretaris Schaefer van Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening tot financiële steun aan de uitvoering. Omdat zijn 
besluit een maximale looptijd van tien jaar als voorwaarde stelde, werd er aanzien-
lijke tijdsdruk gelegd op het saneringsproces. De subsidie betrof 80 procent van 
de aankoopkosten van voormalige mijnterreinen, 80 procent van de sloopkosten, 
waaronder ook het profileren van de mijnsteenbergen, en 50 procent van de kosten 
voor aanleg van het groen.30 Bovendien werd in het besluit de voorziening van 
betaalbare sociale woningbouw geprioriteerd, hetgeen betekende dat ook voor de 
bouw van woningen aanspraak gedaan kon worden op premies en voorschotten 
van het Rijk aan gemeenten en woningbouwcorporaties.31 

De saneringsoperatie hing daardoor zeer sterk samen met de contingentering 
van de woningbouw. De noodzaak om de woningvoorraad te vernieuwen werd 
strategisch verbonden met de opgave om de mijnterreinen te saneren. Het Plan Fa-

27	 Ibidem, 6.
28	 Ibidem, 72-73.
29	 Ibidem, 98.
30	 Schröder e.a., Het nieuwe aanzien, 23. 
31	 Door veranderingen op de woningmarkt werd er tijdens het saneringsproces en het proces van herop-

bouw in toenemende mate beroep gedaan op rijksmiddelen om de woningbouw betaalbaar te hou-
den. Adviesgroep Partners BV en Stadsgewest Oostelijk Mijngebied, Actualisering Struktuurplan. Nota 
eerste synthese (Maastricht 1981) 19.
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sering Woongebieden van 1977 stelde in dat kader een stapsgewijs proces voor. De  
eerste twee fases werden voorzien tussen 1975 en 1985:  de bouw van 12.205 wonin-
gen in het stadsgewest in fase I en nog eens 2.852 woningen in fase IIA. De totale 
woningvoorraad van het stadsgewest zou daarmee groeien naar 83.321 eenheden.32 
In deze eerste twee fases waren zes mijnterreinen betrokken.33 In 1979 werd, onder 
meer door de steeds lagere woningbezetting, de ambitie voor de totale woningvoor-
raad bijgesteld naar ruim 84.000 woningen.34 Het faseringsplan stemde de woning-
productie af op concepten uit het structuurplan, gericht op een versterking van het 
‘polycentrisch karakter’ op basis van een ‘hiërarchische ordening van de kernen’ en 
de beeldvorming van een ‘gelede stad, doorschoten met groenzones’.35 

Uitvoering van de opdracht

Om aan de doelstellingen van de in 1974 gedefinieerde saneringsopgave te kunnen 
voldoen werd in 1975 het Samenwerkingsverband Sanering Oostelijke Mijnstreek 
(SSO) opgericht.36 Het dagelijks bestuur van dit orgaan zag toe op de sanering van 
de mijnterreinen en op de inpassing ervan in stedelijke en landschappelijke struc-
turen. Het was samengesteld uit bestuurders van de deelnemende gemeenten. Tot 
1976 was Heerlens burgemeester Frans Gijzels voorzitter, daarna nam Jo Smeets, 
burgemeester van Kerkrade tussen 1970 en 1988, deze taak over. Verantwoording 
werd afgelegd aan de raad van het Stadsgewest en Gedeputeerde Staten en de plan-
nen waren onderwerp van discussie in de Provinciale Planologische Commissie. 
Het geaccordeerde structuurplan vormde de ruimtelijke leidraad;  de planning in 
Hoefnagels’ Studie Mijnterreinen uit 1974 werd de basis voor een operatieplan dat 
jaarlijks werd bijgesteld. De subsidieaanvragen gingen namens de gemeenten uit 
van het SSO en deze instelling beheerde de financiële stromen voor de gemeenten. 
Een subsidieaanvraag voor de sanering van een mijnterrein kon alleen worden in-
gediend als de betrokken gemeente ook een structuurschets of een bestemmings-
plan had opgemaakt om inzicht te kunnen hebben in de toekomstige bestem-
ming en exploitatie. De gemeenten stelden deze plannen op naar eigen inzicht en 
belang; de Provinciale Dienst Volkshuisvesting voerde hierop controle uit. 

32	 Stadsgewest Oostelijk Mijngebied, Fasering Woongebieden Structuurplan O.M. (Heerlen 1977) 47.
33	 Dit waren de Oranje-Nassaumijnen I, II en III, Laura, Domaniale en Willem-Sophia.
34	 Stadsgewest Oostelijk Mijngebied, Fasering Woongebieden Structuurplan O.M. 1e bijstelling (Heerlen 1979) 8-14.
35	 Stadsgewest Oostelijk Mijngebied, Fasering Woongebieden (1977) 2.
36	 Rijckheyt (gemeentearchief Heerlen), Samenwerking Sanering Mijnterreinen Oostelijk Zuid-Lim-

burg, 1974-1987 (hierna SSMOZL), G108, inv.nr. 128: ‘Vaststellen van de Gemeenschappelijke Rege-
ling Samenwerkingsverband Sanering Mijnterreinen Oostelijk Zuid-Limburg (SSO), 1975’. 
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Hoefnagels eigen bedrijf, Hoefnagels Projektpromotie, werd aangesteld als uitvoe-
rende partij. Het bedrijf bleef klein. Het groeide tijdens de saneringsoperatie van 
twee naar vijf werknemers.37 Met zijn ervaring als directeur gemeentewerken van 
Heerlen en in de aannemerij paste hij perfect in het profiel dat hij zelf geschetst 
had in zijn studie Mijnterreinen. Een voormalig medewerker beschreef hem als ‘een 
gedreven Limburger’, ‘dominant’ en een ‘doordouwer’ met de ambitie om de mijn-
relicten te fatsoeneren en daar ook geld mee te verdienen.38 Het was aan Hoefna-
gels om namens het SSO de gemeenten te houden aan de beperkingen van tijd en 
budget in de context van de gecoördineerde opgave. Hoefnagels kweet zich van die 
taak door de vaart in het proces te houden. Hij controleerde de budgetten en be-
reidde subsidieaanvragen aan het Rijk voor en trad op als waakhond voor de effici-
ënte en gecoördineerde besteding van publieke fondsen. Hij en zijn medewerkers 
wezen de gemeenten terecht wanneer die hogere kwaliteitseisen stelden op basis 
van de veronderstelling dat ‘als ze het zelf niet hoefden te betalen, andere stan-
daarden gehanteerd moesten worden’.39 Hoefnagels trad op als de regisseur van de 
saneringsoperatie, maar gaf ook leiding aan een aantal deelprojecten, waaronder de 
modellering en profilering van terreinen en het afvlakken van de steenbergen. Dit 
werk was noodzakelijk om terreinen bouwrijp te maken, te laten bebouwen met 
nieuwbouw, en er infrastructuur en groen op aan te leggen. 

Voor taken die om andere expertise vroegen waren twee andere partijen 
betrokken in de saneringsoperatie. Steenbergafgraving B.V. verdeelde het mijn-
steenverzet onder lokale aannemende partijen. Vooral ingenieursbureau Planburo 
Jongen Heerlen drukte een stempel op de ruimtelijke inrichting. Het werd geleid 
door stedenbouwkundig ingenieur Jongen, die de integrale opdracht had weten 
te verwerven voor de ruimtelijke ordening en de infrastructuur in de context van 
de saneringsoperatie.40 Het jonge bedrijf was gedurende tien jaar vrijwel uitslui-
tend met de mijnterreinen bezig en ontwikkelde in die context een omvangrijk 
portfolio op het gebied van onder meer het opmaken van bestekken voor sloop en 
sanering, het ontwerpen van landschappelijke en stedenbouwkundige plannen, en 
het architectonisch ontwerp van woningen. 

37	 Interview met Leo Dijkstra, voormalig ingenieur bij Hoefnagels Projektpromotie, 14 september 2016, 
Loenen aan de Vecht.

38	  Idem. Elders is Hoefnagels ook meer pejoratief beschreven als ‘de sloper’. Hermans, De Antistad, 106-107.
39	 Interview met Dijkstra.
40	 Interview met Peter Heggen, 12 oktober 2016, Born. Heggen begon bij Planburo Jongen als stagiair 

tijdens de saneringsoperatie en zette het bedrijf voort als Plangroep Heggen.
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Alternatieve visies op de herstructurering

Uiteindelijk klokte de operatie af op een prijs van fl. 260.000.000 voor de sanering, 
waarvan fl. 125.000.000 werd gesubsidieerd door het Rijk. De bouw van nieuwe 
stadsdelen kwam uiteindelijk op fl. 800.000.000 uit.41 De verwerving van de op-
drachten door een beperkt aantal partijen was, bezien vanuit een hedendaags 
perspectief en met kennis van hedendaagse regels voor aanbesteding, weinig 
transparant, maar droeg bij, naar inzicht van de uitvoerende partijen tenminste, 
aan het drukken van de kosten van de saneringsoperatie, omdat verworven kennis 
binnen vaste bureaus bleef en beter aan de planning vastgehouden kon worden. De 
betrokken bedrijven konden daarbij ook aanvullende opdrachten binnenhalen die 
in verband stonden met de saneringsoperatie. Kansen om andersoortige visies tot 
uitvoering te brengen bleven echter beperkt, terwijl deze wel degelijk bestonden. 

Ten eerste waren de mijnbedrijven zelf bezig met een industriële omschakeling 
en de oprichting van dochterbedrijven. Zij hadden intenties om de mijnterreinen 
blijvend te gebruiken voor industriële doeleinden. In een aantal gevallen waren 
deze initiatieven in strijd met de voorziene koers van het Structuurplan en dus ook 
met de saneringsoperatie en de zoektocht naar stedelijke coherentie en een beter 
woonmilieu.42 Vooral de oprichting van dochterondernemingen van de NV Laura en 
Vereeniging en de herbestemmingsstrategie van DSM springen daarbij in het oog. 
Laura en Vereeniging vestigde dochterondernemingen op het terrein van de steen-
berg van de Laura en op het Juliaterrein in Eygelshoven. De nieuwe industrievesti-
ging op het Lauraterrein werd negatief beoordeeld omdat hierdoor een snoer van 
industrieterreinen zou ontstaan, van Strijthagen (voormalige gemeente Schaesberg) 
via Dentgenbach (Kerkrade) naar Laura. Her-industrialisatie van het meer perifeer 
gelegen Juliaterrein paste wel in het Structuurplan. Na de mijnsluiting bleef de ko-
lencentrale op dit terrein nog operationeel. Op dit terrein hadden zich in de loop van 
de jaren 1960 verschillende dochterbedrijven gevestigd, waardoor het nu nog steeds 
met verschillend gedateerde gebouwen inzicht biedt in de industriegeschiedenis 
van de twintigste eeuw. Ook door DSM werden nieuwe industriële activiteiten 
ontwikkeld. Vanaf het begin van de saneringsoperatie werd het SSO geconfronteerd 
met DSM als een partij met eigen ruimtelijke belangen die de waarde van haar ter-
reinen hoog inschatte. Men had juist verwacht dat deze staatsonderneming meer 
bereidheid tot samenwerken zou tonen dan de particuliere mijnen.43 

41	 Schröder e.a., Het nieuwe aanzien, 96.
42	 Stadgewest Oostelijk Mijngebied, Structuurplan Stadsgewest Oostelijk Mijngebied. Voorstel tot vaststelling van 

het plan (Heerlen 1973) 8-9.
43	 Rijckheyt, SSMOZL, G108, inv.nr. 52: ‘Ontvangen van subsidie van het ministerie van Volkshuisvesting 

en Ruimtelijke Ordening voor het voorbereiden van de reconstructie van de mijnterreinen, 1975 – 1978’.
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Ten tweede was er een bescheiden maatschappelijke interesse in de lokale industriële 
archeologie. Al in 1969 organiseerde het Kommunaal Kunstenaars Kollektief (KKK) 
een tentoonstelling over een alternatief beeld van de Mijnstreek, die zou kunnen 
worden ‘omgetoverd in een recreatief en creatief carboonland à la Walt Disney’, met 
voorstellen om de mijnsteenbergen om te vormen tot ‘lustparken’, de mijnsporen tot 

Folder uitgegeven door het Kommunaal Kunstenaars Kollektief, dat in de jaren 1960 en 1970 pleitte voor een creatieve 

omgang met het mijnerfgoed. SHCL, collectie grijze literatuur. 
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trajecten voor ‘pleziertreinen’ en de koeltorens tot ‘volkstheaters’. 44 Een van de KKK-
leden, Nic. Tummers, klaagde over het beperkte effect van dergelijke maatschappe-
lijke initiatieven in het voorkomen van de vernietiging van de mijninfrastructuur, die 
hij zag die als een fysieke getuige van bepalende machtsverhoudingen: 

Wat er onder het hoofd ‘industriële archeologie’ in de Mijnstreek haalbaar 
gemaakt moet kunnen worden, is het onderzoeken, in kaart brengen, beschrij-
ven en in sommige gevallen conserveren van industriële monumenten en 
mijnwerkerskoloniën zowel als mijndirectiewoningen en kantoren, met als 
oogmerk het feit dat ieder daaronder vallend exemplaar een element is dat niet 
ontbreken kan in de historisch noodzakelijk te duiden samenhang van sociaal 
historische feiten.45 

De lokale bewaarcultuur, die tot uiting kwam in de plaatsing van spoorbielzen of 
mijnwagentjes in voortuinen van woningen, maar ook het initiatief om een mijn-
museum op te richten, negeerden in zijn ogen deze sociaalhistorische dimensie.46 

Een door het SSO aangestelde commissie onderzocht wat er in 1978 nog over-
bleef van de mijninfrastructuur, om op basis daarvan een gefundeerde beslissing 
te kunnen nemen over te conserveren objecten uit het mijnverleden.47 Dit docu-
ment brak met de courante teneur: 

Bovendien dient in vraag gesteld te worden of de negatieve invloed van de 
mijnterreinen op de omgeving, zoals herhaaldelijk geponeerd wordt in de 
studie Mijnterreinen van het Bureau Hoefnagels (Heerlen 1974), thans niet 
overvleugeld wordt door de in emotioneel en cultuurhistorisch opzicht nega-
tieve invloed van het zo snel en rigoureus verwijderen van hetgeen ruim een 
halve eeuw allesbepalend is geweest voor dit gebied.48

De commissie legde in haar onderzoek de nadruk op drie parameters: ten eerste, de 
leesbaarheid van de primaire logica van het mijnbedrijf – met nadruk op de aanwe-
zigheid van schachtbok en mijnsteenberg welke tezamen de essentie van het mijn-

44	 De leden van het KKK waren Nic. Tummers, Eugène Laudy, Joost van de Velden, Theo Lenartz, Jos 
Theeken, en Hub Quaedvlieg. Zie ‘Limburgse kunstenaars willen karakter van mijngebied handha-
ven’, De Tijd, dagblad voor Nederland (24 juni 1969) 6.

45	 N.H.M. Tummers, ‘De carboonkolonisatie’, Wonen TA-BK 11 (1974) 5-28, aldaar 26.
46	 De voorkeurslocatie van dit museum was overigens niet eens een mijnzetel, maar Kasteel Hoens-

broek. Culturele Raad Limburg, Nota bevattende enkele gedachten en suggesties t.a.v. de oprichting van een 
Mijnmuseum in Limburg (Maastricht 1968) 4-7.

47	 Werkgroep Inventarisatie Mijnmonumenten, Inventarisatie Mijnmonumenten (Heerlen 1978).
48	 Ibidem, 10.
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bedrijf bovengronds uitleggen; ten tweede, de nabijheid van waardevolle mijnko-
lonies in de nabijheid van de mijnzetel; ten derde, de leesbaarheid en coherentie 
van de mijnzetels – dit werd geëvalueerd door te inventariseren wat de diversiteit 
van de bewaarde structuren was, zodat het mijnbedrijf in z’n volledigheid her-
kenbaar was.49 Het Oranje-Nassau I-terrein werd als meest compleet beoordeeld, 
ondanks de reeds aangevatte sloop en de erkenning dat sanering van dit terrein 
prioriteit moest krijgen gezien de nabijheid van het centrum van Heerlen en de 
zogenaamde ‘City-functie’ die daar gerealiseerd diende te worden.50 De terreinen 
van de Julia en de Emma werden daarom ook vermeld als gave voorbeelden. 

De Emma was onderdeel van een langgerekt mijnnetwerk dat zich uitstrekte 
van de binnenhavens van Born en Stein, via de Staatsmijn Maurits in Geleen, tot 
de steenstort van de Staatsmijnen Emma en Hendrik op de Brunssumerheide 
tegen de Duitse grens aan. Dit netwerk had een structurerende betekenis voor 
de nederzettingen welke het doorkruiste, via een mijnspoorlijn langs de Geleen-
beek, door Hoensbroek en langs Brunssum. Omdat de Emma tot het eind van de 
jaren 1970 buiten het vizier van de saneringsoperatie bleef, maar er later toch nog 
in werd opgenomen, is het een casus die rijkelijk inzicht geeft in de verschillende 
belangen die invloed hadden op het saneringsproces en in de verschillende ruimte-
lijke strategieën die in dit verband werden ontplooid. In wat volgt wordt bespro-
ken hoe het samenhangende ruimtelijk-industriële netwerk tijdens dit proces 
langzaam werd ontrafeld, gefragmenteerd en ontmanteld. 

Verdeel en heers: segmentering van terreinen Emma,  
Hendrik en de mijnspoorlijn

De uitgestrektheid van dit mijnnetwerk zorgde ervoor dat verschillende belangen 
per plaats een rol gingen spelen bij de herbestemming. Het Structuurplan 1974 
gaf aan dat de  mijnterreinen Emma en Hendrik voor dienstverlening bestemd 
konden worden, omdat dit de samenhang van de stedelijke omgeving ten goede 
kwam.51 Van deze beide Staatsmijnen kreeg de Hendrik het snelst een nieuwe 
bestemming toen in 1967 AFCENT onder Duits commando kwam en verhuisde 
naar Brunssum.52 Het Hendrikterrein viel daarmee buiten de saneringsoperatie. 
De steenstort van beide mijnen, een terrein van 244 hectare, werd wel opgenomen. 

49	 Ibidem, 35-36. 
50	 Ibidem, 36. Hierin wordt de opzet van het Structuurplan van 1974 gevolgd.
51	 Toelichting bij het Structuurplan, 113. De Hendrik had met de huisvesting van AFCENT een niet- 

commerciële dienstenbestemming.
52	 Allied Forces Central Europe. Voorheen was deze commandopost in Frankrijk gestationeerd. 
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Op de perifeer gelegen steenstort en de directe omgeving daarvan was door het In-
dustrieschap Oostelijk Mijngebied al sinds het einde van de jaren 1960 een nieuw 
industrieel cluster gepland. Het Industrieschap ontwikkelde verschillende kleine 
industrieterreinen aan de rand ervan, met name Bouwberg en Ora et Labora.53 
Op de steenstort zelf werd aan het begin van de saneringsoperatie begonnen met 
industriële ontwikkeling. In dat kader lieten de gemeente Brunssum en eigenaar 
DSM hun onvrede optekenen over de groenbestemming die voor het terrein gold, 
als corridor tussen de Brunssumerheide en de Schinveldse bossen.54 DSM had 
belangen in de exploitatie van andere grondstoffen, voornamelijk klei voor een 
steenfabriek die ook op het terrein lag. Ook AFCENT nam een deel van het terrein 
in gebruik. Aan het einde van de jaren 1980 begonnen onderhandelingen om een 
gedeelte aan Domeinen te verkopen voor gebruik als militair materiaaldepot.55 
Bovendien werden er plannen ontwikkeld voor de aanleg van een golfterrein op de 
flank van het terrein. 

53	 Industrieschap Oostelijk Mijngebied, Beleidsnota behorende bij de begroting 1968 van het Industrieschap 
Oostelijk Mijngebied (Heerlen 1968) 30.

54	 Studie Mijnterreinen, 25-26 en tekening 9.
55	  Rijckheyt, SSMOZL, G108, inv.nr. 189: ‘Vergaderstukken van de Stuurgroep Reconstructieplannen 

van de gemeente Brunssum, 1978 – 1983’, Verslag stuurgroepoverleg 5 november 1980.

De voorgenomen planwijziging waarbij het Emmaterrein niet langer eenzijdig voor diensten wordt bestemd (kaart 2A, 

linksboven, diensten aangegeven met horizontale arcering), maar voor woningbouw in aansluiting bij het weefsel van 

Treebeek (kaart 2B rechtsboven, wonen in verticale arcering). Hierdoor vervaagde de historische, scherpe grens met de 

mijn (situatieschets, linksonder). Rijckheyt, SSMOZL, G108, inv.nr. 261.
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Het Emmaterrein werd pas in de saneringsplannen opgenomen nadat de optie 
om steenkoolproductie op die locatie weer op te starten in mei 1978 terzijde was 
geschoven.56 De vraag rees hoe de betrokken gemeenten nog van rijkssubsidies 
zouden kunnen profiteren. Tot 1981 ging men ervan uit dat er een tweede subsi-
dieronde zou komen ter ondersteuning van de saneringsoperatie. Toen dit idee 
werd afgeblazen moesten het Emmaterrein en de verbonden mijnsporen nog met 
grote tijdsdruk in de eerste fase worden ondergebracht.57 In overeenstemming 
met het hiervoor genoemde plan tot fasering van de te realiseren woongebieden 
stelde het bestuur van het Stadsgewest, ‘dat een meer harmonische inpassing 
van het EMMA-terrein in de stadsgewestelijke ruimtelijke structuur bereikt kan 
worden door dat deel van het EMMA-terrein, dat aansluit aan het woongebied 
Treebeek, een woningbouwbestemming te geven’.58 Dit nieuwe woongebied zou 
begrensd moeten worden door het voormalige mijnspoor over het terrein. De 
bedding daarvan zou de basis kunnen zijn voor een toegangsweg die leidde naar 
een geprojecteerde (maar nooit gerealiseerde) stedelijke autoweg. De capaciteit 
stemde overeen met het extra contingent van 570 woningen in de bijgestelde 
woonfaseringsplannen van 1979. Ten zuidoosten van deze weg zouden commer-
ciële activiteiten en diensten worden geconcentreerd, zodat Treebeek een duide-
lijke, ‘harmonische’ afronding zou hebben.59 Dit plan sloot aan bij de uitfasering en 
sloop van de zware industrie – voornamelijk de elektrische centrale, die in bedrijf 
was tot 1984. 

Sanering van het mijnspoor werd noodzakelijk geacht door de beperkte exploi-
tatiemogelijkheden ervan. Het potentieel voor passagiersvervoer werd negatief 
beoordeeld.60 De herbestemming werd hoofdzakelijk bepaald door de woonwijken 
in Hoensbroek en Brunssum waar de spoorlijn doorheen ging. Tot 1981 werd het 
mijnspoor samen met het Emmaterrein als een project binnen de operatie gezien, 
maar de weerbarstigheid van het Emmaterrein noopte het SSO tot ontkoppe-
ling en tot afzonderlijke subsidieaanvragen voor de mijnspooronderdelen.61 De 
gemeenten maakten bovendien afzonderlijk bestemmingsplannen voor hun eigen 

56	 De regering nam het advies over van de Mijnraad en de zogenaamde commissie Martens om de 
kolenproductie niet te hervatten. Zie P.C.H. van Tongeren, ‘Hernieuwde Belangstelling voor Kolen’, 
Grondboor en Hamer 43 (1989) 353-365.

57	 Rijckheyt, SSMOZL, G108, inv.nr. 189: ‘Reconstructieplannen gemeente Brunssum’, Verslag stuur-
groepoverleg 27 april 1979.

58	 Rijckheyt, SSMOZL, G108, inv.nr. 261: ‘Reconstructieplan Emma: structuurschets, 1979’, Brief van het 
Stadsgewest aan het dagelijks bestuur van het SSO, 7 augustus 1981.

59	 Idem, Nota van het stadsgewest, 7 augustus 1979. 
60	 Verkeersstructuurplan Stadsgewest Oostelijk Mijngebied, 83. 
61	 Rijckheyt, SSMOZL, G108, inv.nr. 3: ‘Vergaderstukken van de Stuurgroep Reconstructieplannen van 

de gemeente Hoensbroek, 1976 – 1981’, Verslag overleg 12 maart 1981.



121
SHCL JAARBOEK 2017  —   HERBESTEMMING NA DE MIJNSLUITING

delen van het spoor, waarbij ook omwonenden en belangenorganisaties gehoord 
werden in inspraaktrajecten. Dat vertraagde de planvorming. In Brunssum werd 
het project gefaseerd uitgevoerd en afgerond met de aanleg van paden in een 
parkachtige omgeving ter hoogte van het Hendrikterrein.62 In Hoensbroek werd 
de spoordijk in segmenten opgedeeld en als route voor langzaam verkeer betrok-

62	 Rijckheyt, SSMOZL, G108, inv.nr. 289: ‘Reconstructieplan Mijnspoorterrein onder gemeente Bruns-
sum: voorbereiden en uitvoeren, 1979-1987’, Tekeningen gemeentewerken Brunssum, juni 1979.

De opstelling van het bestemmingsplan voor het Mijnspoor door Hoensbroek ging samen met een inspraakprocedure, 

waarbij ook de segmentering van het Mijnspoor werd besproken (boven). De rode draad werd een plantsoen met fiets en 

wandelpaden, maar in enkele zones, met name zone A en C, werd ook woningbouw gepland en in de loop van de tijd gere-

aliseerd. De viaducten werden gesloopt en de spoorwegbedding werd gemodelleerd om aan de nieuwe functie te voldoen 

(onder). Rijckheyt, SSMOZL, G108, inv.nr. 270.
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ken bij de woongebieden, parkeervoorzieningen en het winkelerf waar het langs 
liep. Het in onbruik geraakte spoor was ondertussen ook al informeel in gebruik 
genomen door sommige omwonenden als tweede ontsluiting van de naastgelegen 
woningen en niet vergunde garages. 63 De dialoog met de spontane (maar illegale) 
gebruikers van het mijnspoortraject verliep moeizaam. De gemaakte plannen 
werden uiteindelijk zonder veel omhaal of burgerinspraak geaccordeerd en geïm-
plementeerd. 

De financiering werd voor beide gemeentes een struikelblok in de planvor-
ming en een punt waar Hoefnagels geen onderhandeling over de saneringsvoor-
waarden toeliet. Het Brunssumse bestemmingsplan begrootte fl. 327.000 boven 
budget.64 Hoensbroek kwam, over het traject van ongeveer 2,5 kilometer uit op een 
tekort van fl. 2.500.000.65 De gemeenten oriënteerden zich daarbij op wat zij om 
zich heen zagen gebeuren op andere terreinen, maar zij werden door Hoefnagels 
gewezen op de discipline van het plan, zoals vastgelegd in zijn studie van 1974. Hij 
wees de gemeenten op mogelijke oplossingen door óf zelf financieel bij te passen 
óf te besparen. Dat laatste zou kunnen door hun plannen in lijn te brengen met 

63	 Interview met Heggen.
64	 Rijckheyt, SSMOZL, G108, inv.nr. 189: ‘Reconstructieplannen gemeente Brunssum’, Verslag stuur-

groepoverleg 27 april 1979. 
65	 Ibidem, inv.nr. 3: ‘Reconstructieplannen gemeente Hoensbroek’, Verslag overleg 23 oktober 1980.

Met de val van de schoorsteen van de elektrische centrale, was nagenoeg al het erfgoed dat van de kernactiviteiten van de 

mijnindustrie getuigde, verdwenen. RHCL, fotocollectie Staatsmijnen/DSM.
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de begrote kosten van tien gulden per vierkante meter groen en in het geval van 
Hoensbroek door het terrein ook te gebruiken voor woningbouw. Het mijnspoor-
park werd sober uitgevoerd en de qua onderhoud kostbare spoorviaducten wer-
den opgeblazen. Heden is dit traject als relict sterk gefragmenteerd en moeilijk als 
eenheid herkenbaar.

De meest in het oog springende vormen van tijdelijke herbestemming die er naar initiatief van DSM op het Emmaterrein 

bestonden in 1981. Eigen bewerking en vereenvoudiging door de auteur op basis van de structuurschets Emma-Wegge-

bekker. Rijckheyt, SSMOZL, G108, inv.nr. 261.
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Tegenstrijdige belangen op het Emmaterrein

In het geheel van het netwerk van mijnterreinen duurde de herontwikkeling van 
het Emmaterrein het langst. In afwachting van verdere beslissingen over de her-
bestemming en na overleg met de rijksoverheid had DSM besloten de bedrijven 
op het terrein te verhuren tegen betrekkelijk lage prijzen om leegstand te voorko-
men.66 Tegen 1981 kende het terrein een indrukwekkende diversiteit aan nieuwe 
ruimtelijke toe-eigening van onbenutte industriegebouwen.67 DSM hield zelf de 
elektriciteitscentrale in bedrijf en gebruikte nog loodsen voor opslag. Aan de zijde 
van Treebeek hadden zich een steenfabriek en producenten van koelapparatuur, 
radiatoren, elektrische apparaten en keukens gevestigd. Ook overheidsorgani-

66	 Interview met Hans Franssen, voormalig hoofd planologie DSM, 17 januari 2017, Nuth.
67	 Rijckheyt, SSMOZL, G108, inv.nr. 261: ‘Reconstructieplan Emma’, Structuurschets Emma Koolbaan, 

november 1981.

De Structuurschets Emma-Weggebekker (1981/1982) projecteerde een omvangrijk woningbouwprogramma dat met 

verticale arcering is aangeduid. De woningbouw kent hiaten ter plaatse van de overgebleven kantoorbebouwing (geblokte 

arcering, in de zuidwestelijke hoek) en ten gunste van openbaar groen rond het Emma stadion (in het midden) en de 

voormalige slikvijver (in het noordoosten). Rijckheyt, SSMOZL, G108, inv.nr. 261.
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saties waren er te vinden: het voormalige hoofdgebouw werd gebruikt door het 
Ministerie van Defensie, de voormalige mijnschool door de Belastingdienst. Het 
Centraal Proefstation aan de Passartweg werd voor militaire doeleinden gebruikt 
door AFCENT. Ook de Duitse Bundeswehr was op het terrein te vinden. In de kleine 
loodsen die verspreid lagen over het terrein vonden meubelverkopers, aannemers, 
slopers, transportbedrijven en het Fonds van Sociale Instellingen onderdak. In 
1982 rapporteerde DSM een jaarinkomst van fl. 1.170.000 uit de verhuur.68 

Een sectie in de noordwestelijke hoek van het terrein was vrij gebleven van 
nieuw gebruik. Omdat hier de prominente betonnen schacht III, een ventilatorge-
bouw en een bunker stonden, werd dit gedeelte beschouwd als typische mijninfra-
structuur met beperkt potentieel voor herbestemming. DSM plande het terrein te 
ontwikkelen voor een dochteronderneming, Moban genaamd. Hierop kwam het 
SSO in actie door DSM een maagdelijk terrein op terrein de Beitel aan te bieden, in 
een poging de verkoopprijs voor dit gedeelte op een acceptabel niveau te houden.69 
Uiteindelijk werd dit segment als eerste van het gehele terrein aan de gemeente 
Heerlen verkocht voor fl. 3.000.000. 

De verhuur en deze ambities deed de prijs van het terrein en de infrastruc-
tuur stijgen, wat een snelle transactie ten dienste van de geplande woningbouw 
bemoeilijkte. Een belangrijke consequentie van deze ontwikkeling was dat de aan-
vankelijke plannen, die voorzagen in 500 woningen, niet meer de kosten zouden 
kunnen dekken van de aanschaf en sanering van het terrein. Het SSO werd gecon-
fronteerd met een tekort van fl. 10.000.000 als gevolg van de meerwaarde die werd 
gecreëerd door de verhuur en verkoop van de voormalige mijninfrastructuur.70 

Om deze reden lieten de gemeenten Heerlen en Brunssum het idee om Tree-
beek stedenbouwkundig te completeren varen en begonnen zij samen te werken 
aan een meer ambitieus plan. De lat werd aanzienlijk hoger gelegd, naar 2.213 
woningen. De ruimte hiervoor werd gezocht bezuiden het mijnspoortraject, en 
nog verder, op het terrein Carisborg-Weggebekker. Dit gebied was een voormalig 
dagbouwterrein waar bruinkool was gedolven en waar een groeve later als slik-
vijver voor de Emma werd gebruikt. Conceptueel werd het plan betiteld als een 
‘bandstad’, een snoer van nederzettingspatronen dat ook reeds bestaande buurtjes 
in Heerlen in zich op zou nemen. De golvende lijnen van het plan werden bepaald 
door de zones te ontzien waarvan werd verondersteld dat de bodem  beperkte 
draagkracht zou hebben ten gevolge van de mijnactiviteiten. Deze zones zouden 
fungeren als groengebieden in de nieuwe wijk. Dat dit nog wat voeten in de aarde 

68	 Ibidem, Correspondentie van DSM aan het SSO van 4 februari 1982.
69	 Ibidem, inv.nr. 189: ‘Reconstructieplannen gemeente Brunssum’, Verslag stuurgroepoverleg 22 juni 1979.
70	 Ibidem, Verslag stuurgroepoverleg 30 juni 1981.
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zou hebben legde Hoefnagels uit: ‘In werkelijkheid is dit groen echter rommel, 
puin, enz., met andere woorden, als het geciviliseerd wordt, ligt er pas groen’.71 

Omdat de programma’s in de beperkte ruimte werkten als communicerende 
vaten, kon er met toenemende woningbouw alleen maar minder ruimte voor 
bedrijvigheid en diensten overblijven.72 Het nieuwe plan voorzag daarom in een 
ingesnoerde dienstenzone in de zuidwestelijke hoek. Een uitzondering werd 
gemaakt met een overgangsregeling voor Balcké-Dürr, een bedrijf dat zich had ge-
vestigd in een grote loods naast Treebeek, waar een kleine industriezone met uit-
breidingsmogelijkheden als een soort envelop om het gebouw werd geprojecteerd. 
Het plan was om andere gebruikers voor te stellen om te verhuizen naar de nieuwe 
bedrijventerreinen die toen ontwikkeld werden in respons op de mijnsluiting. 

Als gevolg van deze voorziene functiewijziging kwam het behoud van karak-
teristieke structuren ook op tafel. In het plan werden mogelijkheden geopperd 
om selectief bestaande elementen in het geprojecteerde woonweefsel te integre-
ren. Eén van de koeltorens, ontworpen door de werktuigbouwkundige professor 
Frederik van Iterson, was opmerkelijk door het zeer efficiënte gebruik van beton 
en staal op basis van een hyperboloïde vorm en had model gestaan voor koeltorens 
over de hele wereld.73 De mogelijkheid tot behoud van deze en andere structuren 
werd in het structuurplan Emma-Weggebekker overgenomen. Deze optie werd 
echter kritisch onthaald: ‘Omtrent de Van Iterson-toren merkt de heer van de Kant 
[van de gemeente Brunssum] op dat deze in slechte staat is, reden waarom hij de 
toren liever niet gehandhaafd zag. Het daarnaast gelegen gebouw echter biedt de 
mogelijkheid iets aparts van te maken. Helaas laten de financiën dit (vooralsnog) 
niet toe’.74 Hoewel de Provinciale Dienst Volkshuisvesting pleitte voor een sobere 
en subsidie-besparende aanpak, waarin gevestigde bedrijven gespaard zouden 
worden en de woningbouwplannen naar beneden bijgesteld, volhardde het SSO: 
‘Nu doet zich eenmalig kans voor de noodzakelijke sanering van het mijncomplex 
ter plaatse te realiseren. Handhaving van enkele obstakels zou een doelmatige 
planontwikkeling frustreren’.75 De centrale was de grootste steen des aanstoots: 
‘Het eerste obstakel dat de uitvoering van het plan in de weg staat, is de elektrici-
teitscentrale van DSM, die nog volop produceert op het oude Emma-terrein. Die 
centrale moet wijken om uitvoering van het plan mogelijk te maken’.76 

71	 Ibidem, inv.nr. 261: ‘Reconstructieplan Emma’, Verslag stuurgroepoverleg 31 augustus 1981.
72	 Ibidem, Structuurschets Emma-terrein, versie 6 augustus 1981, 9.
73	 Inventarisatie Mijnmonumenten, 13.
74	 Rijckheyt, SSMOZL, G108, inv.nr. 261: ‘Reconstructieplan Emma’, Verslag stuurgroepoverleg 31 

augustus 1981.
75	 Ibidem, Verslag vergadering tussen DHV en SSO, 6 april 1982.
76	 Houben, Een nieuw begin, 28-29.
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Obstakels en koerswijzigingen na de gemeentelijke her- 
indeling

Het Emmaterrein lag ook in de arena van gemeentelijke herindeling. Vanaf 1982 
behoorde de mijn niet langer tot Heerlen maar tot Brunssum, inclusief het deel van 
het mijnterrein van vier en een kwart hectare, dat al voor fl. 3.000.000 door Heer-
len was aangekocht. In mei 1982 werd er een nieuwe versie van het structuurplan 
ontworpen, waarin de woningbouw werd geconcentreerd op het Brunssumse deel 
van het mijnterrein. Dit was in overeenstemming met de regionale strategie om 
woningbouw met de saneringsoperatie samen te laten vallen. Voor het resterende 
terrein vroeg DSM fl. 12.000.000.77 Ondertussen moest de woningbouwambitie 
ook worden bijgesteld vanwege een stagnerende woningvraag. Het alternatief dat 
werd opgesteld omvatte een nieuw bedrijventerrein om het gat in de exploitatie te 
dichten, naast nog 1.813 woningen. Met deze exploitatie en met de voorziene sub-
sidie kon de totale kostenpost van fl. 60.000.000 voor het project gedekt worden.  

Terwijl de gemeente Brunssum werkte aan plannen om het resterende mijn-
terrein op te kopen, werd er in de gemeenteraad wantrouwen geuit over de aanwe-
zigheid van zware funderingswerken onder de grond en de mogelijke vervuiling 
die aanwezig kon zijn in de bodem ten gevolge van de mijnexploitatie.78 Bovendien 
werden de woningbouwplannen gezien als conflicterend met het voortgaande 
gebruik van de industriële gebouwen en met de inmiddels toegekende status van 
rijksmonument aan de overgebleven Van Iterson koeltoren.79 De gemeente Bruns-
sum stipuleerde daarom de sanering van het terrein door DSM als een voorwaarde 
voor aankoop.80 

Nog een aantal andere onzekerheden vertraagden de realisatie van woning-
bouw op het mijnterrein. Balcké-Dürr, het overgebleven bedrijf dat grenzend 
aan Treebeek was gevestigd, had de intentie opgevat om te verhuizen wegens de 
beperkte groeimogelijkheden. Aan de overkant van de gemeentegrens ontwik-
kelde Heerlen plannen om een autosloopterrein te vestigen op de Weggebekker, 
afgescheiden van het te ontwikkelen parkgebied door een barrière van groen. 
Voor de gemeente Brunssum was dit een doorn in het oog vanwege de negatieve 

77	 Rijckheyt, SSMOZL, G108, inv.nr. 261: ‘Reconstructieplan Emma’, Exploitatiebegroting Terrein 
Emma- Weggebekker op basis van gemeenschappelijke structuurschets gemeente Heerlen –  
gemeente Brunssum, maart-april 1982. 

78	 Rijckheyt, Dossierinventaris Gemeente Brunssum, 1982-1999, T303-DOS, inv.nr. 2792: ‘Hygiëne  
van de bodem’, Verslag raadsvergadering Brunssum, 14 december 1982.

79	 Ibidem, inv.nr. 2574: ‘Gemeentelijk monumentenbeleid. (Inclusief documentatie van Iterson koel-
toren)’, Ministeriële brief aan DSM van 6 augustus 1982. 

80	 Rijckheyt, SSMOZL, G108, inv.nr. 189: ‘Reconstructieplannen gemeente Brunssum’, Verslag stuur-
groepoverleg 15 december 1982.
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uitwerking op de woonkwaliteit van haar eigen woningbouwplannen.81 In aanvul-
ling op de zorgen over de vervuiling van het terrein, en ook omdat er een concreet 
ruimtelijk ontwerp ontbrak, werd er door het Ministerie van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening voorgesteld dat subsidies alleen werden toegekend voor de 
sanering en de sloop, voordat de saneringsoperatie ten einde liep.82 

Grondonderzoek dat werd uitgevoerd toen Brunssum al sloopplannen aan het 
opmaken was, toonden echter aanzienlijke vervuiling aan in het tien hectare grote 
noordelijke deel van het terrein grenzend aan Treebeek, op de plaats van de voor-
malige cokesfabriek en de elektrische centrale. Hiermee werd een streep getrok-
ken door de plannen om het stedelijk weefsel af te bouwen.83 Hierop liet Brunssum 
voorlopig het plan varen om dit terrein te bebouwen. De sloop en sanering werd 
aan DSM overgelaten. De kosten van deze sanering werden in 1984 begroot op  
fl. 60.000.000.84 Ter vergelijking: Hoefnagels had tien jaar eerder precies datzelfde 
bedrag begroot voor de subsidieaanvraag van de hele operatie. De gemeente 
hoopte tevergeefs de reeds aangeworven terreinen terug te verkopen aan DSM of 
aan een andere industriële partij. 

Op dit terreindeel werd daarop als eerste gesloopt en gesaneerd. Tussen 1985 
en 1990 liet DSM het gros van de overgebleven gebouwen en structuren slopen. 
In het eerste jaar werd de elektrische centrale gesloopt. Ook de Van Iterson-toren 
kwam, ondanks de status als beschermd rijksmonument, onder de slopershamer 
ten val. Het dossier getuigt van onderlinge verwarring en desinformatie onder 
betrokken overheden en bij DSM over eigen verantwoordelijkheden en over de 
beschermde status van de toren, maar ook van de zorgen om de hoge kosten van 
de noodzakelijke restauratie bij behoud.85 In 1986 werd het hoofdkantoor met de 
grond gelijk gemaakt. Aldus verdwenen in rap tempo de primaire kenmerken die 
het Emmaterrein eerder nog hadden doen aanmerken als een belangrijk relict van 
het mijnverleden, zonder dat er uitvoerbare plannen voor herontwikkeling klaarla-
gen. Het mijnterrein bleef achter als een terrain vague. Intussen werd de voormalige 
bruinkoolgroeve annex slikvijver en het omliggende terrein omgevormd tot een 
park, naar een plan dat in 1986 werd goedgekeurd. De voormalige slikvijver, nog 
immer te bezichtigen, werd omzoomd met slingerende wandelpaden.86

81	 Ibidem, Verslag stuurgroepoverleg 9 februari 1983.
82	 Ibidem, inv.nr. 261: ‘Reconstructieplan Emma’, Verslag overleg 6 april 1983.
83	 Ibidem, inv.nr. 280: ‘Reconstructieplan Emma: grondonderzoek, 1980 – 1984’, Grondonderzoek Emma-

terrein door INTRON. Het rapport toonde vooral de ernstige vervuiling aan van policyclische aroma-
tische koolwaterstoffen. 

84	 Ibidem, inv.nr. 261: ‘Reconstructieplan Emma’, Verslag bespreking tussen SSO en DSM, 26 januari 1984.
85	 Rijckheyt, Dossierinventaris Gemeente Brunssum, 1982-1999, T303-DOS, inv.nr. 2574: ‘Gemeentelijk 

monumentenbeleid’.
86	 Rijckheyt, SSMOZL, G108, inv.nr. 195: ‘Reconstructieplan Emma: structuurschets, aanbesteding 
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De planvorming herpakt: een nieuwe benadering in de jaren 
1990 

Toch stonden er in het begin van de jaren 1990 nog in gebruik zijnde mijngebou-
wen overeind. In deze periode liep ook het Monumenten Inventarisatie Project 
(MIP), gericht op de inventarisering van waardevol patrimonium gebouwd tussen 
1850 en 1940. De rapportering uit 1991 vermeldt dat er nog een schachtgebouw 

werkzaamheden, 1983-1988’, Definitief plan recreatiegebied Weggebekker door Planburo Jongen,  
1 juni 1986.

Ingang van het fabriekscomplex van Staatsmijn Emma in 1969, met het Centraal Proefstation in het midden. Het was op 

dat moment in gebruik als AFCENT Headquarters. RHCL, fotocollectie Staatsmijnen/DSM.
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en een ongedateerde betonnen loods stonden, maar deze objecten, rudimenten 
die waren achtergebleven zonder contextuele en stedenbouwkundige duiding, 
werden niet behouden.87 Ook de mijnvakschool en het Centraal Proefstation ston-
den er nog, evenals een tuin aan de Akerstraat-Noord. De jongere mijnvakschool 
en het Centraal Proefstation werden niet opgenomen in de rapportage van het 
MIP.88 Het proefstation, gebouwd in 1940, kende een sprekende compositie en een 
zakelijk-modernistische vormgeving, anders dan het verdwenen hoofdgebouw.89 
Het beeld werd bepaald door een uitgesproken toren, uitstekende platte daken en 
grote glaspartijen, onder meer met glas-in-loodramen door lokale kunstenaars. De 
gebouwenvelop omsloot ruimtes van verschillende dimensie en hoogte, geschikt 
voor het testen van machinerie en materialen alvorens ze toepassing kregen in de 
mijnen. Op het lege terrein hadden zich twee nieuwe bedrijven weten te vestigen: 
een bouwmarkt en een industriële bakker. 

Op dat moment werden de planningsinitiatieven weer opgenomen door de ge-
meenten Heerlen en Brunssum, die een gezamenlijke visie op het Emmaterrein en 
de aangrenzende woonbuurten voorbereidden.90 Er werden twee opties overwo-
gen, die beide industrie en commerciële dienstverlening op het grootste deel van 
het terrein projecteerden. Beide voorstellen voorzagen ook in groene buffers langs 
de randen van het voormalige mijnterrein en langs de bedding van het mijnspoor 
om de industrie en diensten te verbergen. Het verschil bestond erin dat het eerste 
voorstel ook nog een smalle strook woningbouw projecteerde langs de Akerstraat-
Noord om hier het straatbeeld te vervolmaken en de woongebieden van Heerlen 
en Brunssum met dit woonlint aaneen te rijgen. 

Dat betekende dat de laatste gebouwen van de voormalige mijn met mogelijke 
sloop werden bedreigd. De gemeenten beschreven drie scenario’s met betrekking 
tot deze overblijvende structuren. De eerste optie was om te kiezen voor behoud 
en bescherming, in afwachting van bouwhistorisch onderzoek en melding van 
interesse van potentiële nieuwe gebruikers. De andere twee opties behelsden 
vervanging van de gebouwen door woningbouw of lichte industrie, in samenhang 
met de hiervoor genoemde planningsopties. Het is de vraag of er daadwerkelijk 
geloof werd gehecht aan de mogelijkheid van behoud: in deze periode werden er al 

87	 R.J. Theunissen, e.a., Gemeentebeschrijving Brunssum in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project 
(Maastricht 1991) 30. 

88	 De afgebakende periode tot 1940 verhinderde de insluiting van nog jongere, potentiële monumenten. 
Interview met Oberndorff. 

89	 W. De Braaf en C. Krijgsman, ‘Het Centraal proefstation van de Staatsmijnen in Limburg’, Geologie en 
Mijnbouw 5 (1952) 191-196.

90	 Rijckheyt, Dossierinventaris Gemeente Brunssum, 1982-1999, T303-DOS, inv.nr. 2797: ‘Hygiëne van 
de bodem’, gemeente Heerlen en gemeente Brunssum, Ontwikkeling Revitalisering Emmaterrein 
Akerstraat Noord, november 1992.
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waardevolle delen uit het Centraal Proefstation weggehaald, zoals een karakteris-
tiek glas-in-loodraam vervaardigd door Charles Eyck. In 1991 werd het geplaatst 
in een nieuwe kantine voor AFCENT op het terrein van de voormalige Staatsmijn 
Hendrik.91 In de context van het MIP spreekt Piet Mertens, lid van de begeleidings-
commissie, zelfs van een ‘monumentvijandig klimaat’, en verwoordde hij de angst 
dat inventarisatie zou leiden tot versnelde sloop om de vaststellingsprocedure en 
haar gevolgen te snel af te zijn. Daarbij verwees hij naar de gevolgen van de eerdere 
inventarisatie uit 1978.92

In 1994 werd een laatste planpoging opgestart. Dit keer werd besloten tot een 
ander financieringsmodel, waarbij een risicodragende ontwikkelaar werd aange-
steld op basis van een openbare aanbesteding uitgeschreven door de betrokken 

91	 ‘Afcent eert Mijnwerkers aan vooravond St. Barbarafeest’, Limburgsch Dagblad (04 December 1991) 13. 
92	 P.A.M. Mertens, ‘Verantwoording’, in: P.A.M. Mertens, L. Verpoest en N.H.M Tummers, Jongere bouw-

kunst. Architectuur en stedenbouw van 1850 tot 1940 in Limburg (Zwolle en Maastricht 2001) 10.

Een analyse van de situatie op het Emmaterrein door Plangroep Heggen en de gemeenten Heerlen en Brunssum, welke 

ten grondslag ligt aan het Parkplan Emma uit 1994. Wat opvalt is dat de kantoren, de tuin en de centrale werkplaats nog 

vermeld staan. De bouwmarkt had zich reeds naast de kantoren gevestigd en is later verhuisd naar de oostkant, waar een 

bedrijventerrein ontstond. Rijckheyt, T303-DOS, inv.nr. 2799.
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gemeentelijke overheden. 93 Het project werd gegund aan een consortium van 
partners uit de ontwikkelings- en bouwsector, die een oorsprong in de sanerings-
operatie deelden. Het architectenbureau Witt & Jongen dat de plannen tekende, 
was een dochteronderneming van Plangroep Jongen; de projectcoördinatie lag in 
handen van HP Projectpromotie b.v. 

Parallel aan het gehanteerde discours tijdens de saneringsoperatie, beargu-
menteerde het consortium dat het onontwikkelde terrein een negatieve uitstra-
ling had op de woonbuurten eromheen. Het plan werd verkocht als een vervolma-
king van de als ongepland beoordeelde omliggende stedelijke bebouwing: 

Vroeger was er een bepaald evenwicht in het straatbeeld waarneembaar, als ge-
volg van de aanwezigheid van onder andere fabrieksmuren, toegangspoorten, 
gebouwen en schachten enerzijds en de huidige bebouwing aan de overzijde 
anderzijds. Als gevolg van de sanering van de gebouwen van de mijnen wordt 
het beeld van de Akerstraat-Noord momenteel aan de Brunssumse zijde ge-
domineerd door een kale en lege ruimte. De onevenwichtigheid die daardoor 
in het straatbeeld is ontstaan zal in de nieuwe plannen worden hersteld door 
middel van de geprogrammeerde woningbouw aan de zijde die qua massa 
aansluiting vindt bij het beeld van de Akerstraat-Noord.94 

Ook de negatieve ondergrondse erfenis en de vervuiling waarop eerdere plan-
initiatieven waren gestuit, werden in de beschouwing betrokken. Een deel van de 
gronden diende nog aangekocht te worden van DSM, waarbij de verkoopakte de 
clausule bevatte dat het zwaarst vervuilde gedeelte, ter plaatse van de voormalige 
cokesfabriek, nooit gebruikt zou mogen worden voor woningbouw.95  

Net als in de planvorming van de periode 1979-1982, zette dit voorstel in op 
de transformatie van de kale vlakte in een woongebied, nu met ruimte voor een 
bedrijventerrein aan de zuidoostelijke zijde aan het voormalige mijnspoor. Hoewel 
alle gebouwde relicten van het maaiveld waren verdwenen, bleef de profilering van 
het terrein en de gesteldheid van de ondergrond als gevolg van de mijnindustrie de 
planopmaak dicteren. Op het voormalige mijnspoor werd nu de nieuwe Emmaweg 
geprojecteerd, de centrale as door het gebied waaraan lacunes in de bebouwing 
waren gekoppeld ter plaatse van Schacht I en II. De zone aan de Akerstraat-Noord 
werd ontworpen als de representatieve voorzijde, met urban villa’s in een parkachti-

93	 Rijckheyt, Dossierinventaris Gemeente Brunssum, 1982-1999, T303-DOS, inv.nr. 2799: ‘Hygiëne van 
de bodem’, Ontwikkelingsplan Akerstraat-Noord en Emmaterrein Gemeente Heerlen/ Gemeente 
Brunssum (1994).

94	 Ibidem, Ontwikkelingsplan Akerstraat-Noord en Emmaterrein, 10. 
95	 Interview met Franssen. 
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ge omgeving. Dit betekende het einde van de laatst overgebleven bebouwing en de 
bedrijfstuin van de Staatsmijn Emma. Ten noorden hiervan werd een gebouwcom-
plex geprojecteerd dat met vloeiende lijnen de locatie van Schacht III ontweek, daar 
deze put niet bebouwd kon worden. Op de tweede lijn achter deze representatieve 
bebouwing werden rijwoningen en twee-onder-een kappers getekend. 

Bomenrijen, weginfrastructuur en waterlichamen markeerden zichtlijnen die 
de verschillende plandelen met elkaar en met een park in de noordoostelijke hoek 
verbonden. Dit park werd de programmatische oplossing voor de meest vervuilde 
plek op het gebied, de plek waar vroeger de cokesfabriek had gestaan. De definitieve 
versie van dit plan werd opgetekend na een kritische evaluatie door experts van 
de TU Delft.96 De dure waterlichamen en een voetgangersbrug over de Emmaweg 
werden geschrapt en de typologische mix van woningen werd beter afgestemd op 
de plaatselijke woningmarkt. Het bedrijventerrein werd groter gemaakt. Aanslui-
tend op het vertrouwde vergroeningsconcept, kreeg het project de naam Parkplan 
Emma.

Dit plan is vanaf 1997 gedeeltelijk tot uitvoering gebracht. De ruimtelijke 
planvorming van het Emmaterrein had aldus uiteindelijk geleid tot daadwerke-
lijke ontwikkeling. De eerste fase betrof verdergaande sanering onder meer door 
sterk vervuilde grond af te graven waar bebouwing gepland stond. Deze zwaar 
vervuilde grond is gebruikt om het park met glooiingen en heuvels te profileren; de 
sterk vervuilde aarde is afgedekt met een leeflaag van ongeveer een meter dik die 
minder vervuild was. De beslissing om een deel van de vervuilde terreinen tussen 
de Akerstraat-Noord en het park te bebouwen met urban villa’s en grondgebonden 
woningen leidde echter tot grote onrust toen op basis van nieuw bodemonderzoek 
bekend werd dat de sanering ter plekke van die woningen niet voldeed. De bodem 
was, conform de plannen uit het begin van de jaren 1990, beperkt gesaneerd om be-
drijventerreinen te kunnen huisvesten.97 Er moest opnieuw chemisch afval worden 
opgeruimd, nu echter tussen de reeds bewoonde huizen.98 De verstedelijking was 
echter, een kwart eeuw na de sluiting van de Staatsmijn Emma, een voldongen feit. 

96	 Rijckheyt, Dossierinventaris Gemeente Brunssum, 1982-1999, T303-DOS, inv.nr. 2799: ‘Hygiëne van 
de bodem’, Second opinion ontwikkelingsplan Emma-terrein/ Akerstraat-Noord in de gemeenten 
Heerlen & Brunssum, TU Delft Faculteit Civiele Techniek, Vakgroep Infrastructuur (1995).

97	 Ibidem, inv.nr. 2814: ‘Hygiëne van de bodem’, Evaluatierapport bodemsanering Emmaterrein te Bruns-
sum. Deellocatie Woonvlek 1, Lyons Business Support (1997) 5.

98	 Interview met Franssen.
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Besluit

De dominante benadering van de saneringsoperatie om schoon schip te maken 
bleef lang en hardnekkig doorklinken, getuige het discours van de ontwikkelde 
partijen in de jaren 1990 en de voortzetting van de sloop van overgebleven ge-
bouwen tot 1994. Het hedendaagse stedelijke landschap in Parkstad getuigt van 
de rechtlijnigheid van de uitgevoerde implementeringsoperatie, maar het traject 
dat werd doorlopen bij de herbestemming van het Emmaterrein toont aan dat er 
tijdelijk behoudsgericht ruimtegebruik heeft bestaan. Gedurende lange tijd bleef 
een behoorlijk deel van de mijninfrastructuur op het Emmaterrein intact. In die 
periode waren er zeker ook voorzichtige pogingen om het discours van eenzijdig 
negativisme over de ruimtelijke mijnerfenis te doorbreken. 

Dergelijke scenario’s bleven echter steken in een embryonaal stadium en 
werden snel van tafel geveegd. Er werd volhardend vastgehouden aan wonen als 
ruimtelijk programma en als financiële drager van de operatie, waarbij andere 
bestemmingen steevast als incompatibel werden beschouwd. Het voortgezette 
gebruik van mijngebouwen als kantoor, werkplaats of fabriek, werd beschouwd als 
een financiële bedreiging voor de uitgestippelde koers. De eerste plannen bleven 
als gevolg van onverwachte conflicten beperkt tot de aanduiding van vlekken en 
dichtheden op basis waarvan de boekhouding in balans moest blijven. Daarbij 
was de zoektocht naar stedenbouwkundige of architectonische kwaliteit eerder 
volgend dan leidend.

In het discours achter de saneringsoperatie, bepaald door de argumenten van 
een beperkte hoeveelheid actoren, viel de financiële en programmatische drijfveer 
wel samen met de inzet op stedelijke milieuhygiëne, vergroening en bescherming 
van het omliggende landschap. De volharding in het zoeken naar woonbestem-
mingen brak dit samenspel echter op: de ontwikkelingen op het Emmaterrein 
tonen aan dat de bodemvervuiling op weerbarstige wijze opspeelde juist door het 
conflict met de gekozen woonprogrammering. De ontdekking van de vervuiling 
leidde weliswaar tot een pas op de plaats, maar daarbij werd er toch al een voor-
schot genomen op de sloop van de mijnrelicten. Als gevolg daarvan is het voor-
malige ‘zwart’ van de Staatsmijn Emma alleen nog rudimentair zichtbaar in het 
hedendaagse ‘groen’, als een noodgreep voor de hiaten in de stedelijke morfologie 
waar de gemaakte plannen niet tot uitvoering konden worden gebracht.

Tegenwoordig speelt herbestemming in toenemende mate een rol in de 
ruimtelijke ordening. In het besproken tijdsgewricht was er nog geen sprake van 
functionele menging van programma’s in stedelijke context zoals nu mogelijk is 
en werd er niet naar synergie gezocht tussen oude en nieuwe bebouwing. Er be-
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staat inmiddels meer waardering voor industrieel erfgoed, maar dit blijft toch een 
fragiele monumentencategorie: de problematiek met de bouwtechnische kwali-
teit, degradatie en vervuiling zijn ook nu nog actueel. De ontwikkelingen rond de 
voormalige Staatsmijn Emma tonen de noodzaak om tijdens de conceptvorming 
voldoende flexibiliteit in acht te nemen met het oog op onverwachte ontwikkelin-
gen tijdens het proces. Bovendien onderstrepen ze de noodzaak van nuance in de 
omgang met als negatief bestempeld ruimtelijk erfgoed in het licht van verande-
rende maatschappelijke waardering.


